

**Негосударственное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
Московская Школа Управления «СКОЛКОВО»**

**Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации
«Сложные проекты и управление рисками»**

Цель реализации программы

Совершенствование имеющихся компетенций и получение новых компетенций в области управления проектами. Слушатели получают инструменты, которые позволят внедрять изменения, чтобы развиваться, реализовывать бизнес-стратегии и достигать целей.

Планируемые результаты обучения

В результате освоения программы слушатель должен обладать следующими компетенциями:

- Владение принципами классического проектного подхода.
- Умение организовывать рабочий процесс в рамках выделенного бюджета, установленных сроков и оговоренных требований.
- Навык использования инструментов планирования и управления, а также ведение персональной панели мониторинга.
- Овладение эффективными техниками планирования и инструментами расстановки приоритетов.
- Способность управлять рисками и находить решения в сложных ситуациях проекта.
- Умение применять способы и инструменты эффективных коммуникаций с проектной командой, подрядчиками и стейкхолдерами.
- Возможность актуализировать и структурировать имеющиеся знания по управлению проектами.

Язык освоения образовательной программы

Образовательная программа осваивается на русском языке. Программа обеспечивает синхронный перевод иностранных преподавателей и экспертов на русский язык.

Требования к кандидату и вступительные испытания

- Наличие среднего профессионального и (или) высшего образования.

Выдаваемый документ об обучении

Удостоверение о повышении квалификации, подтверждающее прохождение обучения в Московской школе управления «СКОЛКОВО» по программе «Сложные проекты и управление рисками».

Содержание программы

- 1. Ключевые принципы проектного управления**
 - Общие принципы и стандарты управления проектами для каждой фазы жизненного цикла проекта
 - Рассмотрение жизненного цикла проекта
- 2. Управление содержанием, временем и затратами проекта**

- Определение содержания проекта
- Методики планирования управления
- Управление сроками
- Практическое применение инструментов управления содержанием, сроками и стоимостью проекта с использованием примеров и кейсов

3. Проактивный подход к управлению рисками проекта

- Главные принципы и преимущества проактивного подхода
- Идентификация, категоризация и анализ рисков
- Стратегии реагирования на риски. Способы контроля рисков